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1. RELAZIONE GENERALE

| lavori di manutenzione di cui al presente progetto esecutivo riguardano il ripristino funzionale
della pavimentazione della galleria centrale e dei box prospicenti del mercato ittico presso il
M.A.A.S. di Catania

Lo stato d’uso dell’attuale pavimentazione, dopo anni di utilizzo, si presenta ormai, soprattutto,
in cattive condizioni appalesando profondi ammaloramenti che interessano sia la pavimentazione
industriale vera e propria e sia la pigmentazione di protezione dello stesso.




Si rende quindi improcrastinabile un intervento risolutorio per potere rapidamente ripristinare il
decoro e la funzionalita della stessa.

2. INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROPOSTO

L'intervento di manutenzione e adeguamento della pavimentazione é stato progettato individuando
quattro aree distinte di lavoro da realizzare in successione in 40 giorni naturali e consecutivi

Ogni fase di lavoro, da realizzare in 10 gg, ( Fase 1; Fase 2; Fase 3, Fase 4) riguardera soltanto
I'intervento di una parte della galleria centrale e dei box su essa prospicienti.
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AREA DI CANTIERE 1

Durata 12 giorni (da giorno 1 a giorno 12)

AREA DI CANTIERE 2

Durata 8 giorni (da giorno 13 a giorno 20)

AREA DI CANTIERE 3

Durata 12 giorni (da giorno 21 a giorno 32)

AREA DI CANTIERE 4

Durata 8 giorni (da giorno 32 a giorno 40)



La zona di ogni singola area di intervento sara dotata di un sistema di schermatura costituita da teli
in PVC trasparente posti in opera sia verticalmente che orizzontalmente tramite struttura
“amovibile” e tale da garantire I'assenza di trasmissione di polveri nelle aree esterne dove
continueranno le normali attivita lavorative giornaliere del mercato ittico. Il sistema sara recuperato
ed utilizzato per gli interventi nelle aree successive.

-

3. QUANTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATARE

Galleria 2.270,884 mq

Box 1 106,00 mq
Box 2 100,00 mq
Box 3 100,00 mq
Box 4 89,00 mq
Box 5 93,00 mq
Box 6 73,00 mq
Box 7 83,00 mq
Box 8 89,00 mq
Box 9 96,00 mq
Box 10 112,00 mq
Box 11 117,00 mq
Box 12 61,00 mq
Box 13 91,00 mq
Box 14 (gia ripristinato)
Box 15 (gia ripristinato)
Box 16 100,00 mq
Box 17 110,00 mq
Box 18 85,00 mq
Box 19 111,00 mq

Box 20 93,00 mq



4. CICLO DI LAVORAZIONE DELL'INTERVENTO SULLA PAVIMENTAZIONE
Il ciclo delle lavorazioni previste per il ripristino della pavimentazione consiste in:

1) FRESATURA meccanica del supporto, con apposita scarifica industriale (opportunamente
collegata all'aspiratore industriale per limitare la formazione di polvere nell'ambiente) della
pavimentazione esistente, allo scopo di eliminare lo strato costituito da cemento e resina, al
fine di ottenere un supporto sano e pulito, ruvido. Il supporto in cls dovra avere una
resistenza alla compressione minima di 25 N/mm? e minima di 1,5 N/mm? a trazione; le
resistenze meccaniche del sottofondo devono comunque essere adeguate al tipo di utilizzo e
ai carichi previsti sulla pavimentazione.

2) Riparazione delle fessure mediante colatura di apposito bicomponente epossidico (tipo Eporip
della Mapei SPA); mentre per riparazione di porzioni di calcestruzzo degradato dovra essere
eseguita mediante malta epossidica (tipo Mapefloor EP19 della Mapei SPA).

3) Realizzazione opportune scanalature di ancoraggio del rivestimento, lungo il perimetro dell'area
da rivestire e in prossimita di ogni spiccato verticale quali pareti, pilastri, canaline, pozzetti,
ecc.

4) Applicazione a spatola del rivestimento in resina mediante stesura di malta a poliuretano-
cementizia tricomponente, a consistenza tixotropica, caratterizzata da elevatissime
resistenze chimiche e meccaniche e agli shock termici, con finitura antiscivolo, tipo
Mapefloor CPU/NZ della MAPEI SPA. da pigmentarsi in fase di miscelazione con lo specifico
colorante in polvere tipo Mapecolor CPU della MAPEI SPA. Lo spessore finale del
rivestimento sara di almeno 4 mm.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:

-Resistenza a compressione dopo 28 gg (EN 196-1):62,80 N/mm?

-Resistenza a flessione dopo 28 gg (EN 196-1):14,10 N/mm?

-Resistenza all'abrasione TABER (EN I1SO 5470-1) (dopo 28 gg a +23°C, 1000 cicli, 1000 g, mola
H22): 1.158 mg

- Durezza Shore D dopo 28 gg (DIN 53505):85

- Classe di resistenza all'abrasione Bohme dopo 28 gg (EN 13892-3):A9

- Forza di adesione (UNI EN 13892-8):> 2,5 N/mm? (rottura del calcestruzzo).

La pavimentazione dovra avere un antiscivolo in riferimento a quanto stabilito :ASTM D 1894, e
EN 13036-4

Il sistema resinoso dovra essere conforme agli standard per ['utilizzo in ambienti alimentari: EN
1186, EN 13130 e prCEN/TS 14234, nonché al Decree of Consumer Goods che rappresentano la
conversione delle direttive 89/109/EEC, 90/128/EEC e 2002/72/EC per contatti con generi
alimentari, e Certification Statemen HACCP INTERNATIONAL.

L'intervento dovra essere eseguito nel pieno rispetto e applicazione delle norme esistenti, in
particolare della UNI 10966/2020; dei materiali impiegati dovranno essere prodotte le
certificazioni degli enti certificatori.

Il sistema resinoso (Poliuretano cemento) dovra essere conforme agli standard per l'utilizzo in
ambienti alimentari:

EN 1186, EN 13130 e prCEN/TS 14234, nonché al Decree of Consumer Goods che rappresentano
la conversione delle direttive 89/109/EEC, 90/128/EEC e 2002/72/EC per contatti con generi



alimentari, e Certification Statemen HACCP INTERNATIONAL
Si dovranno produrre i certificati degli enti certificatori.

Il prodotto dovra avere la marcatura CE e dovra essere conforme alla EN 13813.

L’impresa applicatrice, del sistema resinoso, dovra operare nel pieno rispetto e applicazione delle norme
esistenti, in particolare della UNI 10966/2020.

SIGILLATURA GIUNTI

Seguira l'intervento di sigillatura dei giunti esistenti, previa pulizia degli stessi e messa in opera di
un sigillante poliuretanico ad elevata resistenza alle sostanze chimiche igroindurente a rapido
indurimento, permanentemente elastico e resistente allo strappo, con caratteristiche antiritiro.

SEGNALETICA

Completera l'intervento di ripristino la segnaletica a pavimento di colore giallo resa in opera a
perfetta regola d'arte con vernice epossidica;

5. CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO

Tenendo conto delle esigenze del MAAS e considerato i tempi minimi di maturazione e asciugatura
dei prodotti impiegati dettati dalle schede tecniche analizzate sui materiali presenti sul mercato,
necessari affinché le sostanze consentano la posa dei successivi strati; considerati i tempi per le
pulizie e quant’altro sino alla pedonalita e successiva carrabilita della pavimentazione, e stato



possibile stimare che per ogni microarea saranno necessari 10 giorni_lavorativi

completamento dell'intera area 4x 10 gg = 40 giorni complessivi .

e quindi per il

Fasi Tipologia di Lavori Durata 1”2 34 5/6 "8 9/10 112 13/14 15/16 17/18 19/20 nn2 23728 25126 wps | 2930 | sum2 | 3w | oasss | 3wes | sono
Areal 10 giorni
ares 1 1giorno
1 |carteggiatura profonda e i 2giomi
2 |Rasature di rispristine 2 giomi
3 Jcarteggi 1giomo
4 |Rasatura ipossidica 2 glomi
5 tre mani 2 giomi
6 |puliia generale 1giorao
7__|canalina e segnaletica 1giorno
8 area 1 1giorno
Area2 10 glorni
area 2 1giorno
9 |carteggiatura profonda e idrlavagglo 2 glomi
10 i rispristing 2 giomi
1 1giorno
12_|Rasatura ipossidica 2 giomi
13 tre mani 2 glomi
14_|pulizia generale 1giorno
15 _|canalina e segnaletica 1giorno
16 _|smontaggio cantiere area 2 1giorao
Aread 10 glorni
area3 1giorno
17 profonda e iddavaggio 2 giomi
18 di rispristino 2giomi
19 1giomo
20_|Rasatura ipossidica 2 giomni
21 tre mani 2 giomi
22 _|pulizia generale 1giorno
23 |canalina e segnaletica 1giorno
21 |smantagglo cantiere area 2 1giorno
Aread 10 giorni
aread 1giorno
25 _|carteggiatura profonda e idrlavaggio 2 glomi
26 i rispristino 2giomi
27 1gierno
28 |Rasatura ipossidica 2giomi
29 tre mani 2 giomi
30_|puiizia generale 1giomo
31 _|canalina e segnaletica 1giomo
32 area 2 1giorno

6. OBBLIGO DEI CONCORRENTI IN FASE DI OFFERTA

In fase di offerta le ditte concorrenti avranno i seguenti obblighi:

- sopralluogo preventivo per la visione dei lavori da eseguirsi I’esecuzione c/o il mercato Ittico di

Catania

Realizzazione postuma campione A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

- Esecuzione, sul posto, di un campione significativo del pavimento in resina a base poliuretano

cemento.
N.B.: Il campione verra sottoposto dalla committenza alle opportune prove, verifiche a cura e

spese dell’aggiudicatario.

Sara la committenza a valutare se il campione eseguito risponde come caratteristiche di

prestazione alle proprie aspettative/esigenze.

| test a cui saranno oggetto le campionature eseguite sulla pavimentazione finale eseguita dalla

ditta aggiudicataria saranno:

1) Prove di antiscivolo. (ASTM D 1894, e EN 13036-4) a lavoro concluso, la Committenza



potra chiedere all’applicatore I’esecuzione, sulla pavimentazione realizzata, di una o
entrambe, le prove di antiscivolo menzionate.

Infine la Committenza, se lo riterra opportuno potra richiedere che:

la squadra di posa del sistema resinoso (poliuretano cemento) dovra essere “accreditata”,

dalla casa fornitrice del materiale;

la squadra di posa dovra fornire referenze documentabili circa I'esecuzione, da parte della
maestranza in questione, di lavori di pavimentazione con lo stesso sistema a spessore presso
altri Committenti operanti nel settore alimentare o in settori affini a quelli in cui opera il

MAAS.

7. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il progetto e redatto in conformita alle norme nazionali e regionali nonché ai regolamenti, linee

guida ed ogni altra disposizione, di qualunque rango, anche ove sopravvenuta alla presente

relazione, con particolare attenzione a quelle riguardante la durabilita della pavimentazione nel

tempo, la rispondenza alle norme in ambito sanitario, il comfort e la pulizia per gli operatori e

I'efficienza nel tempo.

| riferimenti normativi devono intendersi sempre nella loro versione piu aggiornata, anche

guando qui non esplicitato;

D.P.R. 380/2001 - Testo unico per I'edilizia;

D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale;

D.Lgs. n.50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 12
aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture’”, per quanto in vigore;

Si terra in dovuta considerazione, ogni altra norma e disposizione vigente in materia di edilizia

pubblica, igiene, sanita, sicurezza dei cantieri e sicurezza sui luoghi di lavoro, benessere ambientale

8. NORME DI SICUREZZA
L’esecuzione delle opere avverra secondo il D.Lgs. 81/08 rimandando al Piano di Sicurezza e
Coordinamento allagato al progetto esecutivo e nel rispetto del protocollo ANTICOVID previsto nel

P.S.C. allegato al progetto esecutivo



9. ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA

E richiesta all’Appaltatore in uno con il fornitore dei materiali relativi al ripristino della

pavimentazione, la stipula di una polizza R.P.0. postuma ( di primaria compagnia) “rimpiazzo

opera “, della durata di almeno 5 anni"

10. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori

a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE DEI LAVORI

1) IMPREVISTI e arrotondamenti

2) IVA10% (su A) €. 33.263,97
SOMMANO €. 67.363,29

IMPORTO DEL PROGETTO

Catania ottobre 2020 ( REV. 29/03/2021)

€.332.636,71

€. 34.099,62

€ _67.363,29
€. 400.000,00

| PROGETTISTI E DD.LL

Dott. ing. Grazia La Cava

€ 332.636,71
€.15.547,95

€.15.547,95 €  15.547,95
€ 317.088,76

€ 332.636,71

Dott. Ing. Giuseppe Licciardello
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