
EMISSIONE

Ottobre 2020

Ing. Giuseppe LICCIARDELLO

Mercati Agroalimentari Sicilia

M.A.A.S.

PROGETTAZIONE

Ing. Grazia LA CAVA

Responsabile Unico del Procedimento

 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA

PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE E DEI BOX

DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS

Progetto Esecutivo

REVISIONE

29/03/2021

6

CRONOPROGRAMMA



Fasi Tipologia di Lavori Durata 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40

Area 1 12 giorni

Cantieramento area 1 1 giorno

1 Fresatura meccanica del supporto 3 giorni

2 Riaprazione fessure 2 giorni

3 Ancoraggio del rivestimento 1 giorno

4 Rivestimento in resina 3 giorni

5 Verniciatura a tre mani 2 giorni

6 Pulizia generale 1 giorno

7 Segnaletica 1 giorno

8 Smontaggio cantiere area 1 1 giorno

Area 2 8 giorni

Cantieramento area 2 1 giorno

9 Fresatura meccanica del supporto 2 giorni

10 Riaprazione fessure 1 giorni

11 Ancoraggio del rivestimento 1 giorno

12 Rivestimento in resina 2 giorni

13 Verniciatura a tre mani 1 giorno

14 Pulizia generale 1 giorno

15 Segnaletica 1 giorno

16 Smontaggio cantiere area 2 1 giorno

Area 3 12 giorni

Cantieramento area 3 1 giorno

17 Fresatura meccanica del supporto 3 giorni

18 Riaprazione fessure 2 giorni

19 Ancoraggio del rivestimento 1 giorno

20 Rivestimento in resina 3 giorni

21 Verniciatura a tre mani 2 giorni

22 Pulizia generale 1 giorno

23 Segnaletica 1 giorno

24 Smontaggio cantiere area 3 1 giorno

Area 4 8 giorni

Cantieramento area 4 1 giorno

25 Fresatura meccanica del supporto 2 giorni

26 Riaprazione fessure 1 giorno

27 Ancoraggio del rivestimento 1 giorno

28 Rivestimento in resina 2 giorni

29 Verniciatura a tre mani 1 giorno

30 Pulizia generale 1 giorno

31 Segnaletica 1 giorno

32 Smontaggio cantiere area 4 1 giorno

Durata contrattuale gg 40naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori


