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LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA

PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE E DEI BOX
DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS
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Fasi Tipologia di Lavori Durata 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40
Area 1l 12 giorni
Cantieramento area 1 1 giorno
1 |Fresatura meccanica del supporto 3 giorni
2 Riaprazione fessure 2 giorni
3 Ancoraggio del rivestimento 1 giorno
4 Rivestimento in resina 3 giorni
5 |Verniciatura a tre mani 2 giorni
6 Pulizia generale 1 giorno
7 Segnaletica 1 giorno
8 |Smontaggio cantiere area 1 1 giorno
Area 2 8 giorni
Cantieramento area 2 1 giorno
9  |Fresatura meccanica del supporto 2 giorni
10 |Riaprazione fessure 1 giorni
11 |Ancoraggio del rivestimento 1 giorno
12 |Rivestimento in resina 2 giorni
13 |Verniciatura a tre mani 1 giorno
14  |Pulizia generale 1 giorno
15 |Segnaletica 1 giorno
16 |Smontaggio cantiere area 2 1 giorno
Area 3 12 giorni
Cantieramento area 3 1 giorno
17 |Fresatura meccanica del supporto 3 giorni
18 |Riaprazione fessure 2 giorni
19 |Ancoraggio del rivestimento 1 giorno
20 [Rivestimento in resina 3 giorni
21 |Verniciatura a tre mani 2 giorni
22 |Pulizia generale 1 giorno
23 |Segnaletica 1 giorno
24 |Smontaggio cantiere area 3 1 giorno
Area 4 8 giorni
Cantieramento area 4 1 giorno
25  |Fresatura meccanica del supporto 2 giorni
26 |Riaprazione fessure 1 giorno
27 JAncoraggio del rivestimento 1 giorno
28 |Rivestimento in resina 2 giorni
29 [|Verniciatura a tre mani 1 giorno
30 |Pulizia generale 1 giorno
31 |Segnaletica 1 giorno
32 |Smontaggio cantiere area 4 1 giorno

Durata contrattuale gg 40naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori




