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AREA DI CANTIERE 1

Durata 12 giorni (da giorno 1 a giorno 12)

AREA DI CANTIERE 2

AREA DI CANTIERE 3

Durata 12 giorni (da giorno 21 a giorno 32)

AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA

AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA

AREA DI CANTIERE 4

- Durata 8 giorni (da giorno 13 a giorno 20)

Durata 8 giorni (da giorno 32 a giorno 40)
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Durata complessiva cantiere: 40 giorni naturali e consecutivi
Lavorazioni previste :

Cantieramento area

Fresatura meccanica del supporto
Riparazione fessure

Ancoraggio del rivestimento
Rivestimento in resina
Verniciatura a tre mani

Pulizia generale

Ripristino segnaletica

Smontaggio cantiere area
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Mercati Agroalimentari Sicilia
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Progetto Esecutivo
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AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA

AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA
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