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CANTIERAMENTO

AREA DI CANTIERE 1

Durata 12 giorni (da giorno 1 a giorno 12)

AREA DI CANTIERE 2

Durata 8 giorni (da giorno 13 a giorno 20)

AREA DI CANTIERE 3

Durata 12 giorni (da giorno 21 a giorno 32)

AREA DI CANTIERE 4

Durata 8 giorni (da giorno 32 a giorno 40)

Durata complessiva cantiere: 40 giorni naturali e consecutivi
Lavorazioni previste :

 Cantieramento area
 Fresatura meccanica del supporto
 Riparazione fessure
 Ancoraggio del rivestimento
 Rivestimento in resina
 Verniciatura a tre mani
 Pulizia generale
 Ripristino segnaletica
 Smontaggio cantiere area


